
15. Orientering om NOPII projektet

Resumé

NOPII projektet om gennemførelse af innovative indkøb på en løsning til medicinbehandling er nået i mål. Ved projektets afslutning har de 9 NOPII kommuner indgået i et samarbejde med konsortiet MedicCare om at færdiggøre en løsning, som kan sætte helt nye standarder på markedet for medicinbehandling. 3 kommuner (Aalborg, Hjørring og Vest-himmerland) indgår i testfasen på vegne af de 9 kommuner. Løsningen evalueres efter endt test i et særskilt projekt og følges op af en egentlig implementerings- og driftskontrakt.

Baggrund

Den strategiske retning for de to NOPII-udbud har ambitiøst og målrettet været at efterspørge og indkøbe en innovativ total-løsning til medicinbehandling

Ved en total-løsning effektiviseres de nuværende manuelle processer til medicinbehandling helt eller delvist i et samlet og sikkert system. Samtidig er det et krav, at løsningen kan skabe mere tryghed og øge borgernes livskvalitet ved at gøre dem mindre afhængige af hjælp til at håndtere deres medicin. Løsningen skal med andre ord kunne klare behandlingen af medicin både bedre og billigere end i dag.

Løsningerne til medicinbehandling var fra projektets start langt fra målsætningen om en total-løsning, men den løbende markedsdialog, den vedholdende efterspørgsel og stimulering af de markedsledende virksomheders udvikling indenfor området har resulteret i, at målet ved projektets afslutning er realiserbart.

Orientering

NOPII projektet har haft fokus på, hvorledes innovation kan fremmes indenfor de gældende rammer for offentlige indkøb i et tværkommunalt samarbejde. Der er udarbejdet en afslutningsrapport som beskriver:

- Lovgivningen og de udbudsformer der stilles til rådighed for gennemførelse af offentlige innovative indkøb
- Forberedelse og gennemførelse af de to funktionsudbud
- Projektsamarbejdet mellem kommunerne

De sidste udbud er gennemført som et udbud med forhandling. Rent procesmæssigt har det givet en række fordele, hvoraf fremhæves mulighed for tilpasning af udbudsmateriale samt forhandling af tilbuddene i udbudsprocessen. Udbudsprocessen er forløbet planmæssigt og gennemført i perioden 15. februar – 31. august 2017. Der har efter tildelingen af kontrakten været afholdt møder med alle tilbudsgivere, som overvejende har givet en positiv feedback til projektet.

Forankringen i DAS og de 9 kommuners opbakning til at indgå i et kontraktligt samarbejde har været afgørende for projektets resultat, idet potentialet i et nordjysk tværkommunalt samarbejde tillægges en stor værdi og har vist sig at have en stor tiltrækningskraft af markedet.

Indstilling

Det indstilles, at

- Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 10: NOPII afslutningsrapport

Referat

Der var en kort orientering om status på projektet. Der var ros til de kommunale repræsentanter, der havde bidraget til projektet, herunder til medlemmerne af styregruppen.

Der var enighed om at NOPII strukturen var en god måde at håndtere og imødegå nye tekniske områder på. Dog skulle man nu overveje om man skulle bibeholde organisationen, særligt med oprettelsen af Life Science Innovation North Denmark, som blandt har fokus på markedsmodning af sundheds- og velfærdsteknologi.

Lige nu bliver projektet vedr. medicin håndtering afprøvet i tre kommuner, og herefter vil der være muligt for de øvrige kommuner at hoppe på rammeaftalen.

16. Kommunalt orienteringspunkt

Referat

Kommunerne er blevet spurgt om de ønsker en kommunal repræsentant i det ansættelsesudvalg, der skal finde lederen af det nye tilbud for de særlige pladser i psykiatrien. Der var enighed om, at det ville være et godt signal ift. samarbejdet mellem regionen og kommunerne, at der sad en kommunal repræsentant med i ansættelsesudvalget. Brønderslev foreslog, at myndighedschefen fra Brønderslev blev udpeget. Det var der opbakning til.